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一一一一、、、、出版日期出版日期出版日期出版日期：：：：97 年 12 月 

二二二二、、、、教材形式教材形式教材形式教材形式：：：：網頁、光碟 

三三三三、、、、閱聽對象閱聽對象閱聽對象閱聽對象：：：：本市國小中年級以上之學童 

四四四四、、、、教材名稱教材名稱教材名稱教材名稱：：：：水與綠的交響曲~曹公圳再生與水岸花香新高雄 

五五五五、、、、實施方式實施方式實施方式實施方式：：：：翻譯並審查東光國小國際網界博覽會白金獎作品「水與綠

的交響曲─曹公圳再生與水岸花香新高雄」，製作中英日

文版網站及光碟。 

六六六六、、、、教材內容教材內容教材內容教材內容：：：： 

（一）網站簡介： 

曹公圳位於南台灣的高雄平原，是國際學術譽為灌溉規模最高效

率的「台灣三大圳」之一，其灌溉系統由高雄縣綿延到高雄市區，構

成綿密的水網路。近來因社會型態轉變，農業沒落，使曹公圳的珍貴

地景與資源逐漸消失，為延續曹公圳的意義及生命力，必須進行水岸

復育，將曹公圳由農業資源設法轉變為環境資源的角色。 

「水與綠的交響曲─曹公圳再生與水岸花香新高雄」從曹公圳的

地理環境及歷史談起，探討曹公圳現存的問題與改進方向，介紹高雄

市在生態方面所做的建設計畫及溼地生態廊道，並透過實察、訪談等

紀錄，呈現團隊師生研究的點點滴滴。 

（二）章節介紹：  

1.第一章：曹公圳與高雄平原─曹公圳的地理環境、築圳歷史

及現況調查。 

2.第二章：曹公圳再生運動─發現曹公圳現存問題，針對改進

方向提出十項具體建議。 

3.第三章：水與綠的交響曲─介紹高雄市如何透過河川整治、

海岸復育等市政建設，逐漸蛻變成水岸花香的生態城市。 

4.第四章：濕地典範在高雄─高雄市溼地生態廊道介紹。 

5.第五章：學習全記錄─研究過程、幕後英雄、參考資料等。 

6.第六章：採訪紀實─各項訪談文字記錄。 

7.第七章：專題簡報─簡報計畫、網站架構圖及結論建議。 

七七七七、、、、指導老師指導老師指導老師指導老師：：：：東光國小楊宜倫老師、鄭文榤老師、潘昭穎老師    



八八八八、、、、審查委員審查委員審查委員審查委員：：：：    

（一）中文審查：楊磊 

1.學歷：美國普渡大學博士 

2.經歷：(1)現任國立中山大學海洋環境及工程學系 教授 

(2)高雄市政府 顧問 

(3)中華民國濕地保護聯盟 常務理事 

（二）英文審查：張玉玲 

1.學歷：美國密蘇里大學教育哲學(課程與教學)博士 

2.經歷：(1)現任國立高雄師範大學英語系教授兼文學院長 

(2)國立高雄師範大學英語系 主任 

(3)國立高雄師範大學＜營造國際化教學環境＞教學

卓越計畫主持人 

（三）日文審查：永野里菜 

1.學歷：日本明治大學法學部法律學科畢業， 

現就讀國立高雄第一科技大學應用日語研究所 

2.經歷：(1)臺灣高等法院特約通譯 

(2)高雄市台日經貿文化交流協會台日關係發展論壇

丹羽文生教授口譯 

(3)國立高雄第一科技大學 2007應用外語國際學術研

討會西川長夫教授口譯 

七七七七、、、、經費經費經費經費及及及及來源來源來源來源：：：：共計新台幣 757,450 柒拾伍萬柒仟肆佰伍拾元整，由 97

年度教育局下授 373,000 元，教育局補助 384,450 元，高雄市九十七

年度國民小學鄉土資源中心經費下支應。    

八八八八、、、、問題與因應問題與因應問題與因應問題與因應：：：：    

（一）因原作教師已將網頁譯成英文，本中心僅需翻譯局長校長序及

審查修改部分，故英語翻譯部分招標剩餘 15.5 萬元。 

因應：行文教育局，運用招標剩餘款辦理相關推廣活動「水與綠的交

響曲─曹公圳與高雄市溼地生態廊道教師研習」共六天四梯

次，藉此活動發揚本教材的理念，並獲得熱烈迴響。 

（二）因原始網站內容豐富(中文字數約 90,000 字)，翻譯與審查十

分費時費力，期程的規劃非常緊湊，任何一個環節的突發狀況

或延誤都會有所影響，如英語審查部分，為使教授閱讀方便，

文件皆以紙本審閱，教授以手寫方式修改送回後，翻譯人員有



部分字跡看不懂，需透過中心連絡，除費時之外，輾轉的過程

又易造成錯誤。 

因應：與廠商制定期程表與分工，盡量在期限內完成目標。本次為使

英語審查部分順利完成，商請本校蔡富賢老師提供翻譯協助與

諮詢，以利中心將審查文字轉為電子檔。未來有類似需外文審

查的計畫，盡量請委員直接修改於檔案中。 

（三）本次計畫網站原始網頁是由東光國小師生製作完成，中心接下

此任務時僅能從網站文字中去了解，對於製作網站的初衷與過

程不如原作者深刻。為使網頁能復何原著精神，在招標、製作

的過程有任何更改的部份，都非常需要原作者的意見。 

因應：於網頁製作初期即聯絡東光國小，請求直接與原作老師聯繫，

並多次召開網頁製作會議，也感謝鄭文榤老師、楊宜倫老師、

潘昭穎老師的全力支持於配合，讓整個過程有充分的溝通，才

能夠順利完成。 

（四）網站光碟驗收前已請廠商提供打樣並反覆校對圖文部分，但於

驗收會議中發覺入口頁連結位址設定錯誤，並非連到光碟本

身，而是連到網路公司的伺服器，使得原本印製好的 2000 片

光碟須回收重壓，雖由承包廠商吸收損失，但期程上也造成延

誤，是雙方都希望避免的。 

因應：未來如有類似的專案，光碟正式印製前，除了注意文字與翻譯

的校正外，應再次請原作者及資訊專長教師協助校對，確認後

再行印製。 

九九九九、、、、成效與心得成效與心得成效與心得成效與心得：：：：    

（一）本教材內容是由教師、家長與學生自發性的研究，內容除兼具

學術性外，研究日誌與曹公圳願景圖中也可看出學生們研究的

過程與想法，其中不乏童趣的表現，更能貼近本市兒童與教師

的需求。 

（二）本教材涵蓋歷史、人文、地理多個面向，對於渴望了解高雄市

溼地生態廊道與曹公圳現況的市民來說是非常好的資源。 

（三）透過網路與光碟教材，讓學童了解水資源在生活中的影響，以

及水文系統中上下游密不可分的關係，激發學童對水資源與環

境議題的關懷。 

（四）高雄市溼地生態廊道的復育已逐漸展現成果，在本教材轉譯為

中、英、日文版本後，將可贈與外賓作紀念，增進國際間的交

流分享。 


